



中堂格外恩施行文坐糧廳此項木植應如納稅之處應由溫姓遵例補交不與商等相干謹此上

呈

五月初三日標

為劄行事准坐糧廳呈稱據守口行役稟報有京城天富廠商人溫廷臣買運延南木八根紅木四十四根到關免稅當領呈驗護照內開

太
和門工程需用延楠木陸百四十根發給護照二張應行免稅並經天津關註明查驗紅木與照開不符應歸天富等號照例納稅各等語查紅木一項例應納稅惟該商稱係

東京大學
東洋文化研究所所藏
漢籍善本全文影像資料庫

書名 太和門修理文書 光緒中鈔本
卷 冊一
內容分類 史-政書-考工-營造
索書號 史部-政書-考工-26
編號 B3902500

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄](#) 編號: B3902500

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫](#) 索書號: 史部-政書-考工-26

[漢籍善本全文影像資料庫文本太和門修理文書](#) 光緒中鈔本

版權所有: [東京大學](#) [東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

東方文化學院東京研究所

第

5522

卷

No.

冊

中堂格外恩施行文坐糧廳此項木植應如納稅之處應
由溫姓遵例補交不與商等相干謹此上

呈

五月初三日標

為劄行事准坐糧廳呈稱據守口行役稟報有京城天富廠
商人溫廷臣買運延南木八根紅木四兩根到關免稅當領呈驗護照
內開

太
和門工程需用延楠木陸百四十根發給護照二張應行免稅並經天
津關註明查驗紅木與照開不符應歸天富等號照例納稅
各等語查紅木一項例應納稅惟該商稱係

太和門工程所用是否屬定呈請查明示覆後遵辦等因前來
當經奎傳詢據太富等廠商人呈稱緣此項本植前於三月買
定木行溫廷臣舊存延柵木五十三根言明木植稍有不符即將
原木退還分文不給茲於四月內運送到京商等查看木植
紅木居多無從應當將木料五十二根全行退還另行採買今蒙
傳詢懇請行文坐糧廳此項木植應如何納稅之處應由溫姓遵例
補交不與商等相干等語本大臣查此項木植既據該商等呈稱
並非本工應用之件其應如何納稅之處應由該監督自行辦理可也

劄

坐糧廳五月初十日行

需用不資

商

等無力籌措再四思細惟有懇祈

監督老爺轉呈

中堂台前恩施請將未發原估錢十萬兩仍行發給以期工料兩無
貽快是於工作天有裨益伏乞

恩准施行為此謹

呈

四月十日收

為出具印領事前准會勘

太和門等工程處各稱本工奏請

欽派大臣承修

太

和門等處工程需用錢糧一切查原奏內稱遵照雍正年議定例價除顏料合靛琉璃瓦料寶運等項例應行取均劃除不計外淨需採買物料拉運車脚匠夫工價並辦買銅錫葉子金等項銀貳十三萬五千二十九兩三錢九分八厘移咨戶部照數給發奉

旨准

領寔銀毋庸核減餘依議欽此抄錄原奏知照前來當經奉於光緒十五年十二月咨行戶部請領寔銀二十萬兩嗣經戶部發給寔銀十萬兩交商承領現據該商等呈稱因備辦物料暨匠

夫工價等項需款甚鉅請將未發之寔銀十萬兩仍行發給以資應用等因相應出具印領前赴戶部支領寔銀十萬兩交該商等領辦合將堂標日期及監督銜名旗籍書押知照戶部查照驗明印領迅速發給本工可也

咨

戶部

領式

為出具印領事本工程修前項工程應需工料等項先領寔銀十萬兩相應出具印領前赴戶部關支所具印領是寔

管理坐糧廳吏部郎中

常裕 劉子銓

呈為呈明事據職廳衙門守兵行役稟報有京城天富廠商人溫廷臣買運延柵木八根紅木四十根到關免稅當令其呈驗護照內開

太

和門工程需用延柵木六百四十根發給護照三張應行免稅如有挾帶別項貨物仍令在關納稅並經天津關卡註明查明紅木五十二根與照開各色不符應歸天富東盛等號照例納稅各等語查紅木一項通關定例應行納稅該商所帶紅木查明不在工程應用延柵木之內係屬另外挾

太

帶自應援照定例令其納稅惟該商仍將此項紅木亦係和門工程所用查與護照未符是否屬寔寔難以懸揣除飭將所運延柵木照數放行外擬合呈明請祈堂台鑒核查明示覆以便遵辦為此具呈伏乞照驗施行須至呈者 四月二十六日收

義和

周國華

天豐

陳秀

具呈天富廠商人周祥呈為稟明購買延柵木植綠由懇

豐盛

劉萬德

恒源

畢湧

恩施行事商等奉

監督老爺飭傳接准坐糧廳呈文一件內稱天富廠採買得
延柵木內有紅木四十四根 諭令商等詳細回明緣此項木
植前於三月間買定木行溫延臣舊存延柵木五十二根言
明木植稍有不符即將原木退還分文不取定于四月內
運送到京茲于四月二十六日據木先後將木植運送到京當
經商等查看送到木植紅木居多無從應用當即將木料
五十三根全行退還另行採買今蒙
監督老爺傳詢懇求轉呈

禮部為知照事本年四月二十五日

皇上

陞太和殿傳爐所有

太

和門階下迤南必須一體肅靜相應片行承修

太

和門工程處轉飭夫匠將

太

和門南北圍廠並安放物料暫行清理潔靜並二十五日

陞殿

之期暫行停工出匠事竊

典禮

幸勿遲誤可也

四月二十日收

義和	廣德	天富	祥茂	天德	德源	東盛	天利	德和
周國華	韓廣智	周祥	邢玉田	耿步齡	王順	李維炳	金榮山	劉夢錫
廣思	恒源	恒祥	東昇	震生	聚豐	天豐	豐盛	三成
王可冠	畢湧	劉鴻遠	王恒起	章長春	神永順	陳秀	劉萬德	朱鶴年

具呈 廠商人 耿步齡 震生 廠商人 章長春 呈為興修要工懇

恩仍發原估錢糧以資接濟事竊商等蒙

大和門各處工程高 等因去年因備辦物料暨匠夫價等項需

款甚鉅曾經具呈請領原估銀二十萬兩當即蒙

恩賞發銀十萬兩藉資開發現在各作開工之際施工選料每日

貴衙門查照轉飭各該管地面官弁于於各該木廠成搭圈

廠時毋得攔阻可也

片行

步軍統領衙門

總管內務府為片覆事准

欽派 承修

太和門等三稱處文稱

貞度門迤西庫房應行拆修因該庫房內尚有存儲物件希

即挪移以便拆修等因前來查

貞
度門迤西庫房係本府所屬皮庫該庫存各款甚屬繁鉅
必須逐款清查另行存儲俟挪移清楚即行知照
貴處再為拆修可也
四月初五日收

代工部發

江西

湖廣

各督撫電

三月初五日行

大
和門工程處片催需用架木五萬九千餘根望趕緊採運各
三批務於六月前解到其江蘇湖南兩省已辦解各三批即催趕
刻期解京湖南應由總督轉咨立候電復工部

大
和門庫房工程現出外洋所辦木料頭船已經至津陸續由通運
京城內必須先為安設圈廠以備料到成做並且此項木料根件
甚長必須寬廣地基方可安設商等現探得東安門內北河
沿地勢寬廣長二十六丈長十四丈堪以安設立圈廠為此叩懇
監督老爺轉呈

中堂台前恩施先為行文地面商等隨即安設圈廠以備卸料
趕辦要工並請賞發彈壓告示二張懸掛圈廠門口以免匪徒
滋亂擾事工作為此謹

呈

為片行事據恒祥等木廠商人呈稱恭修

太和門等工程由外洋所辦木料現在陸續運京必須先為安設圈廠恒祥木廠擬在

東安門內北城根地勢寬廣堪以安設圈廠長三十八丈寬六丈德源三成聚豐天富東盛廣恩等六廠擬在

東安門內北長街地勢寬廣堪以安設圈廠長三十八丈寬六丈天富豐盛恒源天豐義和等五廠擬在

東安門內北河沿地勢寬廣堪以安設圈廠長三十八丈寬六丈呈請轉行知照等因呈遞前來 相應片行



東盛聚豐

李維炳 种水順

具呈 德源木廠商人

王順 米鶴年

呈為行地面設立圈廠事竊等蒙

天富廣恩

周祥 王可冠

派恭修

太和門庫房工程現由外洋所辦木料頭船已經至津陸續由通運

京城內必須先為安設圈廠以備料到成做並且此項木料根件甚長必須寬廣地基方可安設商等現探得東安門內北

長街地勢寬廣長三十八丈寬六丈堪以安設圈廠為此仰懇 監督老爺轉呈

中堂台前恩施先為行文地面商等隨即安設圍廠以備卸料趕辦要工並請賞發彈壓告示三張懸掛圍廠門口免遲徒滋事擾亂工作為此謹

呈

天豐

陳秀

豐盛

劉萬德

具呈

天富

木廠商周

祥呈為行文地面設圍廠事宜等蒙

恒源

畢湧

義和

周國華

派恭修

大

和門現在興工誠恐礙難經過片行將架木等項設法挪移查祝版亭約計高二丈餘底盤丈餘希即設法辦理等因前來已由本工飭商按照來文所稱將架木等項設法挪讓以便徑行外相應片行貴寺查照可也

片行

太常寺

具呈恒祥木廠商人劉鴻達呈為行文地面設立圍廠事竊蒙派恭修

太和門工程現由外洋所辦木料頭船已經至津陸續由通運京城
內必須先為安設圈廠以備料到成做並且此項木料根件
甚長必須寬廣地基方可安設商現採得外東華門內北
城根地勢寬廣堪以安設圈廠長三十八丈寬
監督老爺傳呈

中堂台前恩施為行文地而商隨即安設圈廠以備卸料
赴辦要工並請賞發彈壓告示二張懸掛圈廠門口以免
匪人滋事擾亂工作為此謹

呈

皇上目送祝版香帛亭出

太和門並各門至

天壇安奉查祝版亭應由各門正路行走惟

太和門現在興工所有祝版亭誠恐礙難經過亦難繞道
行走相應片行

貴處速將架木等項設法挪移查祝版亭約高二丈餘
底盤文餘希即設法辦理以便徑行以重

祀典可也

三月二十三日收

欽派 承修

太和門工程處為片覆事准太常寺片稱恭照四月初二日
常雩大祀

天壇

皇上 親詣行禮初一日陞

太和殿閱視祝版閱視畢

皇上 目送祝版香帛亭出

太和門並各門至

天壇妥奉惟

太和殿陳設片行將中門荆條帷幙折開並中路沿途打掃潔淨
等因前來除本工飭商趕將

太和門中路荆條帷幙折開並中路打掃潔淨外因用印不及
徑行白片可也

片行

內閣

欽派 承修

太和門等工程處為片催事所有

貞度門迤西庫房内存儲物件前經片行

貴衙門將庫存各件挪移以便拆修等因在案迄今日久

未據片覆本工立等飭商拆修相應片行

貴衙門速將該庫房所存各件趕緊挪移刻即片覆
本工可也

片行

內務府

太常寺為片行事恭照四月初百常雩大祀

天壇

皇上親詣行禮於初一日陞

太和殿閱視祝版閱視畢

內閣典籍廳為片行事恭照本月二十二日

皇上陞殿頒

萬壽恩詔是日日本閣學士恭俸

詔書由

太和門中門至

太和殿陳設屆期仍由中門捧出相應片行

貴處即將

太和門中門荆條惟慎拆開並中路沿途打掃潔靜預備恭頒

詔書事關

典禮幸勿遲延因用印不及徑行白片可也

三月十八日收

欽派承修

太和門等工程處為片覆事准內閣典籍廳片稱恭照

本月二十二日

皇上陞殿頒

萬壽恩詔本閣學士恭捧

詔書由

太和門至

太和門工程處轉飭夫匠將

太和門南北圍廠並安放物料暫行清理潔淨並二十二日

升殿之期暫行停工出匠事關

典禮幸勿遲悞可也

欽派承修

太和門等工程處為片覆事准禮部片稱恭照本年

皇上二旬萬壽於三月二十音卯時

升殿頒詔所有


太和殿階下迤南必須一體肅靜片行轉飭夫匠將

太和門南北圍廠並安放物料暫行清理潔淨並于二日暫行停工
出匠等因前來除已由本工飭商趕將南北圍廠並安放物料
清理潔淨是日暫停工作外相應片覆
貴部查照可也

片行

禮部

三月十七日行



據片覆現在本工督飭進匠工作相應片催

貴衙門速將該庫所存各件挪移迅即片覆本工以便飭匠拆
修幸勿再遲可也

片行

內務府 閏二月二十日行

欽派 承修

太和門等工程處為片行事據 東昇 天利 廣恩 天和 木廠商人等呈稱恭修

昭 德 貞門工程採買得延柵木植現在陸續運京擬在

東安門內迤南空闊地址成搭圈廠南北長一百丈東西寬五丈呈請轉

行知照該管地面毋得攔阻等因呈遞前來相應片行
貴衙門轉飭該管地面官弁等於該本廠成搭圈廠時毋得
攔阻可也

片行

步軍統領衙門 三月初九日行

禮部為知照事恭照本年

皇上 二旬萬壽於三月二十日卯時

升殿 頒詔所有

太和殿階下迤南必須一體肅靜相應片行承修

為片行事據工部片覆准承修

太和門工程處片稱本工需用架木五萬九千二百八十根前經發給

通稍七十根分晰具結呈送備查具下短通稍架木一萬二千七百六

三根鋸截架木一萬九千七百六十三根長短架木一萬九千七百六

本工需用甚殷務希速行續發等因查前項工程需用架木據

木倉付稱現在外省尚未解到廠內無存無從發放等因前來

查本工承修

太和門等工程原估冊內共需架木五萬九千餘根前經

貴部發給通稍架木七十根下短之件甚多今據覆稱現在外

省尚未解到廠內無存無從發放等情惟本工現在需用甚急其下短之件究應如何辦理之處希即聲覆本以便趕辦可也

片行

工部 閏二月二十六日行

為片催事本工奉

派承修

太和門等處工程查原估冊內

貞度門造西庫房應行拆修因該庫房內尚有存儲物件前經片行貴衙門將庫存各件挪移片覆本工以便拆修等因在案迄今尚未

工部為片覆事准承修

太和門工程處片稱本工需用架木五萬九千二百八十根前經發給通稍七千根分晰具結呈送備查其下短之通稍一萬三千七百六十三根鋸截一萬九千七百六十三根長短一萬九千七百六十三根本工需用甚殷務希速行續發若干根知照本工飭商領用等因前來查前項工程需用架木茲據木倉行稱現在外者尚未解到廠內無存無從放發相應片行貴處查照可也

片行

欽派承修工程處

閏二月十五日收

文華閣製

留京王大臣為片行事閏二月十五日

皇上 奏奉

皇太后 啟鑒

禁城重地理宜嚴肅本王大臣業已傳知

景運門凡有匠役及閑雜人等一概不准放入相應片行

中貴處即將

禁城各工暫行停止俟

皇上 迴鑾後再行開工可也

片行

欽工處

閏二月八日啟

為片行事本奉

派承 修

太和門等處工程查原估冊內

貞度門迤西庫房應行拆修惟該庫房內尚有存儲物件相應片

貴府即將該庫所存各件挪移片覆本工以便飭匠拆修可也

片行

內務府

二月二十日行

為片覆事據勘估處片稱准承修

太和門工程處咨送原奏片稱准承修

太

和門等工原估黃松木無從購買奏明改用延楠木此項木植例無例價嚴飭各商購辦酌中定價每尺連運費實銀二兩錢知照查估大臣核具錢糧等因相應片行工程處查明何處房屋何項木植改用延楠木之處詳細開單聲覆以便核算等因前來查 貴處前送原估做法冊內

太 和門 德門

貞

度門暨庫房各項工程凡用黃松木之處經本奏明律改用延楠木相應片覆貴處查照原估做法冊將黃松木均改用延楠木核算錢糧具奏後迅即知照本工可也

片行

欽派會勘工程處 二月三十日行



義和 廣德

周國華 朝廣智

恒源 恒祥

畢湧 劉鴻達

天富 祥茂

周祥 邢玉田

廣恩 東昇

王可冠 王恒起

具呈天德廠商人耿步齡

震生廠商會長春為承領架木事竊商等奏派恭修

德源

佟文興

聚豐

杜永順

東盛

李羅炳

三成

米鶴年

天利 德和

金榮山 劉夢錫

豐盛 天豐

劉萬德 陳秀

太

和門各座程命 工部木倉領到通稍架木七千根各取數領訖所具領單是

欽派 會勘

太

和門等工程處為片催事准

欽派承修

太和門工程處咨送原奏內稱承修

太和門等工原估黃松木無從購買奏明改用延楠木此項木植向

無例價嚴飭各商購辦所有價值不准絲毫浮冒酌中定價

每尺連運定銀三兩二錢知照查估大臣核算錢糧等因具奏奉

旨依議欽此鈔錄原奏知照前來相應片查

貴程處查明何處房座何項本植改用延楠木之處詳細開單迅

即聲覆以憑核算事閱具奏幸勿稍遲可也

片行 欽派承修 太和門等工程處 二月二十日行



工部為片查事前准

欽派會勘

太和門等工程處片稱會勘

太和門等處各工需用架木五萬九千二百八十八根咨部給發等因經本部本

倉業已發給通稍架木七千根在案相應片行

貴程處即將該商領到通稍架木七千根按照本部此次奏章飭取各該

商分具妥結送部備查工竣以憑追繳可也


片行 太和門工程處 二月十五日收

為片覆事准工部片稱

太和門等處各需用架木五萬九千二百六十二根經本部本倉業已發給通稍架木在案相應片行程處即將該商領到架木七千根按照本部此次奏章飭取高分其要結送部備查王竣以完追繳等因當經飭令各該商遵辦去後茲據廣德祥茂等廠商人將領到架木七千根分晰出具結送前來相應將原結送貴部查照備案其短通稍架木一萬二千七百六十二根鋸截架木一萬九千七百六十二根長短架木一萬九千七百六十二根本工需用甚殷相應片行貴部務希速行續發並將現擬發放若干根之處即行知照本工以便飭商具領可也

咨

工部 二月二十日行



東盛	李維炳
廣恩	王可冠
聚豐	科永順
德源	佟文興
三成	米鶴年
豐盛	劉萬德
天豐	陳秀
天富	周祥
恒源	畢湧
義和	周國華

具呈 木廠商人 呈為由外洋採買木植懇

恩賞給護照以免沿途攔阻事竊商等蒙

派恭修

太和門兩邊庫房工程所有需用木植商等謹遵
堂諭前往坤甸國暨天津上海等處採買得延楠木四百三十三根杉

木八百根樟木板三百五十塊柏木一百根廣木一百根桶材木四根
誠恐運京沿途多有阻滯致悞要理合懇祈

監督老爺轉呈

中堂台前恩施賞給護照並請經過稅卡厘局飭屬沿途開
津渡口一体按護照查驗免稅放行毋得留難攔阻以期迅速
而免貽悞伏乞

恩准施行為此謹

呈

中堂台前恩施賞給護照並請經過稅卡厘局飭屬沿途開津體
按護照查驗免稅放行毋得留難攔阻以期迅速而免貽悞伏乞

恩准施行為此謹

呈

具呈

德和 東昇 廣恩 天利 劉夢錫 王巨起 耿步鵬 王可冠 金榮山

木廠商人 呈為由外洋採買木植懇

恩賞給護照以免沿途攔阻事竊商等蒙

派恭修

昭度 德門工座工程所有需用木植商等謹遵

堂諭前往坤甸暨上海天津等處採買得延柁木四百五根杉木連截
八百根杉木大板九百塊樟木大板一百塊柏木一百根廣木一百二十根楠材木
三千六百根誠恐運京沿途多有阻滯致悞要工理合懇祈

監督老翁轉呈

中堂京前恩施賞給護照並請經過稅卡厘局飭屬沿途開津渡只
體按護照查驗免稅放行毋得留難攔阻以期迅速而免貽悞伏乞
恩准施行為此謹

呈

欽派 承修

太和門等處工程 大學士額 禮部尚書李 為給發護照事照得本工承修

太和門等處工程內兩邊庫房應需木料當經本大臣奏明飭商購

辦並請免稅嗣經工部覆奏奉

旨准 其免稅欽此現據太富東昇等廠商人報稱需用延柁木六百四根前赴

香港上海天津等處採買呈請發護照二張等情前來應由本工發給

護照每張三百二十根以便前赴各處採辦其經過開津一律免稅

放行毋得留難攔阻致悞要工若該商等挾帶別項貨物仍令照

例在開納稅以照核定須至護照者

具呈

祥茂 廣德

木廠商人

邢玉田 韓廣智 劉鴻達 章長春

呈為由外洋採買木植懇

具呈

恒祥 震生

恩賞給護照以免沿途攔阻事竊商等蒙

派恭修

太

和門一座工程所有需用木植商等謹遵

堂諭前往坤甸暨上海天津等處採買得延楠木一千三百根杉木連截一千五十根樟木板三千十塊柏木五百五十根廣木一千二根楠材二千四百根杉木投三千塊誠恐運京多有阻滯致誤要理愈祈監督老翁轉呈

欽派

承修

太

和門等處工程

大學士額 禮部尚書李

為給發護照事照得本工承修

太

和門等處工程需用木料當經本大臣奏明飭商購辦並請

免稅嗣經工部覆奏奉

旨准

其免稅欽此現據廣德祥茂等廠商人報稱需用延楠木一

千二百九十根前赴香港上海天津等處採買呈請發給護照二張等情前來應由本工分給護照每張六百四十五根以便前赴各處採辦其經過關津一律免稅放行毋得留難攔阻致誤要若該商等挾帶別項貨物仍令照例在關納稅以昭核實須至護照者

欽派承修

太和門等處工程大學士額禮部尚書李為給發護照事照得本工承修

太和門等處工程內

昭度德門應需本料當經本大臣奏明飭商購辦並請免稅嗣經

工部覆奏奉

旨准其免稅欽此現據大德東昇等廠商人報稱需用延柁木四百五十根

前赴香港上海天津等處採買請發給護照一張等情前來應由

本工發給護照前赴各處採辦其經過關津一律免稅放行毋得

留難致誤要若該商等挾帶別項貨物仍另照例在關納稅以昭整肅須至護照者



呈即時較還復據該商等減去二錢以三兩七錢五分呈請

並據聲稱寔因此次所用木植丈尺較大洋行因而居奇且此

項大木內地洋行現無存儲之件必須購自外洋海道大

遠運費過鉅等詞臣等諭以成案具在豈能大相迳庭

令其再為核減該商堅執前詞臣等再四較飭遂又遞減

一錢惟較之成案尚覺懸殊臣等覆加酌核若再往返駁

詰徒稽時日因即酌中定價每尺連運腳給寔銀三兩二錢

除批飭遵照外理合奏

聞俟

命下後發給護照飭商赴速運工並知照原估大臣核算錢糧所有核定木價緣由謹繕摺具陳伏乞

皇上聖鑒訓示遵行謹

奏

欽派承修

大和門等工程處為咨行事本具奏應用延楠木植核定

定價一摺於光緒十六年二月初三日具奏奉

旨依議欽此相應抄錄原奏恭錄

諭旨行文

貴大臣查照迅即核算錢糧具奏後知照本工以便飭商支領可

二月初九日行

謹

奏為要工應用延楠木植核定定價恭摺奏

聞仰祈

聖鑒事竊臣等承修

太和門等工前因原估黃松木無從購辦奏明改用延楠木嗣據原估大臣協辦大學士戶部尚書福錕等奏稱此項木植項無例價應由承修大臣將定用銀數知照再黃松木一項錢糧劃扣等因各行到工臣等當飭監督嚴諭各廠商人趕緊購辦所有價植不准絲毫浮冒茲據商呈稱每尺連運脚需用銀三兩九錢五分該監督等因查詢歷次要工所用延楠木價其多者不過二兩八錢此次該商所請比較成案為數過多當將原

欽派承修

太

和門等工大臣大學士額禮部尚書李諭各廠商人知悉查延楠木奏銷成案每尺不

同以每尺二兩八錢為最鉅前經各商呈請批價時本大臣仿照辦理原所以示體恤嗣因呈稱時價較昂復經本大臣酌加三錢每尺三兩實屬格外從寬乃各商疊次籲懇以每尺三兩六錢五分為請比較成案每尺多至八錢五懸殊過甚萬難准行惟思運費最為加增到可期迅速再四酌核著每尺給與三兩二錢此係於無可議加之中破格加添各該商當仰體此意立即具呈請領護照開河在通冠期通工以期早日告成倘各廠中有為無厭之求者則是五意阻撓不遵堂諭即著監督指名回堂立即撤退諒各商中

不之曉事之人亦斷不敢出此也此諭

正月十六日標

為咨行事前經本兵奏改用延柵木植摺當經抄錄原奏咨行工部轉行知照

貴門在案今據該商呈請護照以便各關卡免稅放行除由本發給護照飭商迅即辦運外相應再行抄錄原奏知照崇文門並扎行道永道俟木植到關時驗明木工護照迅即放行勿得阻滯暨知照工部可也

咨

崇文門

工部

劄

通水道

二月初九日行

中正殿等工均按十成寔銀支領

太和門等處要工

正殿事同一律與其核減商人得以藉詞不若概給寔銀轉可寔事求是所需錢糧由戶部給發承修大臣承領等因光緒十五年六月初七日具奏初八日奉

旨准

領寔銀毋庸核減餘依議欽此抄錄原奏咨部上年十月間據

欽派承修

太和門等工程處咨稱承修前項工程本工於六月開工該商

承辦用款繁鉅請先發銀二十萬兩等因當經本部以現屆
年終部庫放款紛繁實是難全數放給先發實銀十萬兩
各在案今據

欽派
承修

和門等工程處咨稱承修前項工程淨需採買物料夫工
等項銀二十三萬五千二十九兩三錢九兩八厘上年咨部請領實
銀二十萬兩經部發給實銀十萬兩現據該商等以備辦
物料等項需款甚鉅請將未發實銀十萬兩仍行發給以
資應用相應出具印領將應領實銀十萬兩咨部發給

戶部為支領事福建司案呈准

欽派
承修

和門等工程處咨稱前准會勘

和門等工程處咨稱本工奏請承修

和門等處工程淨需採買物料拉運車脚匠夫工價並辦買
銅錫葉金等項銀二十三萬五千二十九兩三錢九分八厘移咨
戶部照數給發奉

旨准
領實銀毋庸核減餘依議欽此當經本工於光緒十五年
十二月咨請戶部請領實銀二十萬兩嗣經戶部發給實

欽派

會勘

銀十萬兩交商承領現據商等呈稱因備辦物料暨匠夫工價等項需款甚鉅請將未發之定銀十萬兩交該商等領辦合將堂標日期及監督銜名旗籍書押知照戶部查照驗明印領迅速發給本等因前來查光緒十五年六月間准

太

和門等工程處咨稱本工奏請

欽派

大臣承修

太

和門等處工程估需採買物料工價等項銀二十三萬五千九兩三錢九分八厘查近年辦理

等語查此次工程處請領前項未發銀十萬兩本應照數給發惟現在部庫支絀情形較前尤甚此項未發銀十萬兩寔難全數放給自應由部再行先發寔銀五萬以資應用相應劄付銀庫郎中將前項應領二兩平寔銀五萬兩印領派員赴部關支並將領到銀數日期報部查核再查前據工部具奏嗣後各工取用架木承領後即由木倉監督核明所發架木例價銀數知照承修大臣並戶部于該工價錢糧數內聲明暫扣如工竣繳回架木其扣留銀兩仍應給發倘拖欠不交照數扣除工價等語當經本部以此案未據工部知照該工領用架木若干暨扣

欽派

價銀若干本工無憑扣留隨行文工部即將該工領用架木應扣價銀數目報明送部以便于該工找領錢糧查扣在案現在仍未據工部核明咨覆應再移咨工部即行查照本部前行趕緊核明咨部以便于該工找領錢糧時由部查扣並知照

承修

太

和門等工程處查照可也

五月十三日收

領式 為出具印領事本工承修前項工程應需工料等項先領寔銀五萬相應出具印領前赴戶部關支所具印領是寔

派

為再行片催事本工奉

承修

和門等處工程按照原估做法

頁

度門迤西庫房應行拆修因該庫房尚有存儲物件片行

貴府即將所存各件挪移以便飭匠拆修曾經迭次片催在案嗣據覆稱該庫存儲各件甚屬煩鉅必須逐款清查另行存儲俟挪移清楚即行知照等因等目前來 查本工承修此項工程採買木料現已將次到齊必須將庫房拆清地脚一律修整方能豎立木架相應再行片催

貴府務希將庫房存儲物件速即挪移以便拆修可也

片行

內務府 五月十四日行

為片催事所有本工承修

大 和門等處各工應用架木除

貴部發給通稍七千根下短通稍架木一萬二千七百零三根鋸截架木一萬九千七百六十三根長短架木一萬九千六百零根業經片行貴部速為發放於閏二月十五日接准來文聲稱外省尚未解到無從發放等因迄今多日外省諒已解到現在本工需用甚急

相應片催

貴部務希轉行木倉監督速即將發給日期先行知照本工以便飭商具領可也

片催

工部 五月三十日

工部為片覆事准

大

和門工程處咨稱需用架木五萬九千二百八十八根業經本部木倉發給通稍架木七千根在案復據片催前來查近來各工應交架木積欠甚多經本部奏定章程嗣後各工取用

架木由工程行文到部該商具結到倉支領時木倉監督查核如有欠交者即行扣抵無欠交者仍即發放等因今查得廣恩東盛三廠天德東昇二廠欠交橋填工程一千四百五十根東昇廠天德廠聚豐廠欠交

天壇殿

座房間等工通稍架木四百四十八根三成廠廣恩廠聚豐廠欠交寶泉局五廠房間等工通稍架木一千九百根祥茂廠欠交

大

清筆門各處懸掛架線通稍架木三千根三成廠欠交

天壇望

燈杆工程通稍架木六百五十根豐盛廠欠交惇勤親王園寢程通稍架木一千二百四十一根三成廠祥茂廠聚豐廠震生廠

天富廠欠交顏料庫庫座等工通稍架木九百根天德廠祥茂廠聚豐廠東盛廠恒祥廠欠交

西直門角樓工程通稍架木二千四百根共計欠交架木一萬六千九百九十根應按新章扣抵相應片覆

貴工程處所有欠交架木即飭各該商運工應用可也

六月二十八日收

廣	恒	天	天	具	天	天	廣
恩	祥	豐	德	呈	茂	利	德
王可冠	劉鴻達	陳秀	耿步齡	啟	啟	金榮山	韓廣智
義和	德和	聚豐	東昇	邢玉田	三	東盛	德源
劉夢錫	周國華	種永順	王恒起	米鶴年	等	李維炳	王順
				等	為	劉萬德	
				陳	明	李長春	
				事	商		
				等	蒙		

派恭修

大
 柘門等處工程二次領過原估工料銀十萬兩以備開工備料惟原
 估做法係屬黃松無從購覓當經奏明在案改用延楠木料此
 項木料係屬購自外洋與洋人交易言必有信木料到時非交
 現銀不可商等因延柘木待用孔殷將前領之項儘數辦買亦

植尚不敷用寔無力墊辦再四籌思焦灼萬分惟有叩懇

監督老爺轉呈

中堂台前逾格恩施請將原領未發之五萬兩再為賞發以濟
 急需前者蒙批定延柘木價工部至今尚未核明總數再懇

中堂恩施行文工部速催核明以備商等日從請領則感大德無
 極矣為此謹

呈
 七月初七日標

為出具印領事本大臣奉

命承修

太

和門等處工程需用錢糧前據勘估處具奏淨需銀二十三萬五千九兩三錢九分八厘當經本工於光緒十五年十二月咨行戶部請領定銀二十萬兩准戶部發給定銀十萬兩復於本年正月咨行戶部將未發之十萬兩仍行發放戶部復發給五萬兩先後飭商承領在案今據各該廠商人等呈稱購辦木料等項交易非現銀不可委定無籌墊懇請將原領未發之五萬兩再為發給以濟急需等因出具印領移咨戶部將原領未發之定銀五萬兩迅速發給該商承領並將堂標日期及監督銜名旗籍書押知照

戶部查照驗明印領迅速給發可也

咨

戶部

七月十四日行

領式

為出具印領事本工承修前項工程需用工料等項先領定銀五萬兩相應出具印領前赴戶部關支所具印領是定

戶部為支領事福建司案呈准

欽派

承修

太和門等工程處咨稱本大臣奉

命承修

太和門等處工程需用銀二十三萬五千二百九十三錢九分八厘當經咨行戶部請領寔銀二十萬兩准戶部發給寔銀十萬兩復於本年五月咨行戶部將未發之十萬兩仍行發給嗣經戶部復發給寔銀五萬兩在案今據各該廠商人等呈稱購辦木料等項交易非現銀不可委寔無力籌墊懇請將原領未發之寔銀五萬兩再為發給以濟急需相應出具印領移咨戶部將原領未發之寔銀五萬兩迅速發給並將壹標日期及監督銜名旗籍

書押知照戶部查明印領迅速發給等因前來查光緒十五年六月間准

欽派 會勘

大 和門等工程處咨本工奏請

欽派 大臣承修

大 和門等處工程估需採買物料工價等項銀二十三萬五千二百九十三錢九分八厘查近年辦理

中 正殿等工均按一成寔銀支領

大 和門等處工程估需採買物料

中 正殿事同一律與其核減商人得以藉詞不若概給寔銀轉

可寔事求是所需錢糧由戶部給發承修大臣支領等因

於光緒十五年六月初七日具奏初八日奉

旨准 領寔銀毋庸核減餘依議欽此鈔錄原奏咨部上年十

月間據

欽派 承修

大 和門等工程處咨稱承修前項工程於六月開工該商承辦

用款煩鉅請先發銀二十萬兩等因當經以年終放款紛

煩寔難全數發給先發寔銀十萬兩本年四月間復據



工程處咨稱前項工程備辦物料等項需款甚鉅請將未發

寔銀十萬兩仍行給發又經本部以現在部庫支絀應再先

發寔銀五萬兩以資應用各在案今據

欽派 承修

大 和門等工程處咨稱前項工程淨需銀二十三萬五千二百九兩三

錢九分八厘前經咨部請領銀二十萬兩經部兩次發給銀十五

萬兩現據各啟商人等以購辦物料等項非現銀不可請將

未發銀五萬兩迅速發給以濟急需咨部發給等語查所

稱係屬寔情自應由部照數發放相應札付銀庫郎中

將前項應領二兩平銀五萬兩驗明印領照數給發仍咨程處
即行出具印領派員赴部關支並將領到銀數日期報部查核
再查前據工部具奏嗣後各工取用架木承領後即由木倉監
督核明所發架木例價銀數知照承修大臣並戶部於該工
價錢糧數內聲明暫扣如工竣繳回架木具扣留銀兩仍應給
發倘拖欠不交照數除工價等語當經本部以此案未據工部
知照該工領用架木若干應扣價銀若干本部無憑扣留隨
行文工部即將該工領用架木應扣價銀數目報明送部以便
於該工我領錢糧查扣在案現在仍未據工部核明咨覆應用

移咨工部即行查照本部前行趕緊核明咨部以便於該工
我領錢糧時由部查扣並知照

欽派
會勘

太和門等工程處查照可也

七月二十九日收

總管內務府為知照事廣儲司皮庫案呈前經承修

太和門工程處咨稱查原估冊內

貞度門迤西庫房應行拆修該庫房內尚有存儲物件速即挪
移以便拆修等因前來本府已將庫儲各款皮張等項均行

挪移至該庫所存前由

和門等處檢拾燒殘鉄料等件應由

貴處飭商先期收領以便庫房一律騰清相應一併知照
貴處查照希即擇吉拆修可也 八月初四日收

天德	義和	廣德	天富	祥茂	德源	東盛	天利	恒源
耿步齡	周國華	韓廣智	周祥	邢玉田	王順	李維炳	金榮山	畢湧
東昇	震生	聚豐	三成	德和	天豐	恒祥	廣盛	廣恩
王恒起	田永楨	種永順	朱鶴年	劉夢錫	陳秀	劉鴻達	劉萬德	王可冠

呈為聲明請領

架木懇祈各清各款以濟要工而免賠累事竊商等奉
派恭修

和門等處工程應需架木五萬九千二百八十八根前次供梁
領過七千根尚欠五萬二千二百八十八根今蒙

傳諭准工部文稱所有從前修過官工各廠領過架木萬
六千九百九十根尚未回交擬將次項作為

和門工程抵用其餘再行發放等因商等竊思來文數目雖係相
符按照原估應用並未照數領訖當修工之際迭經呈請維持杉
木架木木倉寔無存儲着令商等租債採買趕辦要工所有租

債採買一切價銀迄今並未發放核其領過之數尚不及一成之一且照官工陳案計日期之多屢核傷折之數自歷經辦理一二成不等若按定數應領從前領過之數尚不及傷耗之數而且從前修工廠家甚多所有欠交架木來文數目固屬相符其奈未修和門之廠家欠交架木者該數亦在其內再者前修官工當亦仍有未能完竣之處似此參差未能一致勢難挹彼注茲設令商等以此項架木回交尚有照例傷折未經核辦應領架銀亦未發放商等自認賠累本屬無力若再替別廠代交尤其難為現在和門大座緊要工程應用杉木架木萬不可緩及立架之時總

大
須一氣搭成非別項工程可比為此叩懇

監督老爺咨回工部各清各款務將

大
和門應用杉木架木如數發放以濟要工至來文著令從前各廠修過各工回交架木之處仍須工部傳諭各廠另行核辦不得以此致悞要工則感戴大德無極矣為此謹

呈
八月初七日標

為片覆事准

貴府文稱

貞
度門迤西庫房存儲皮張均已挪移至該庫所存前由

太和門等處檢拾燒殘鉄料等件應由工程處飭商先期收領等因
本大臣現飭監督帶領各廠商人定於八月十六日巳刻前往點收
希即派員屆期會同本工程監督將所存殘料交各該廠收存可也
片行
內務府 八月初九日行

為片催事准工部片稱

太和門等工應用架木五萬九千二百八十八根業經木倉發給通稍
架木七千根在案查本部奏定章程各工取用架木該商如有欠
交者即行扣抵無欠交者仍即發放等因今查得各廠欠交各

項工程架木共計一萬六千九百九十根應按新章扣抵知照前來
本工當即傳知各廠核明抵用茲據派出各廠商人呈稱據工部文
內所開橋填

天壇殿 座寶泉局

太 清門挂線

天壇望 燈桿惇勤郡王園寢顏料庫西直門角樓各工領用架木件數彼
時係各廠商人公同領用而各工所派廠商有此次

太和門工程未經派出者勢難代為抵用且修工之際所領架木核與
原估之數不及十成之一因趕辦工程只得租賃採買所有價值尚未

發放碍難扣抵請查明

貴部各清各款毋悞要工等情查各該廠商人所呈是否屬實
本工無從稽核而

和門等工應用延楠木料現已陸續到工急待架木支搭未便因
別項工程牽算輾轉致有耽延相應片行

貴部轉飭木倉監督將原估應領架木五萬二百八十八根迅即發
放如木倉現少存儲應如何租賃採買以濟要工速即知照以憑
趕辦工程緊要幸勿稍延再查原估冊內杉木見方尺一萬五千
二百五十六尺零六分一厘前經本工於上年九月十日咨領復經

片催各在案迄今尚未發放應一併片催

貴部轉飭木倉監督迅速給發並將發放日期先行知照通
工以便飭商領用可也

片催

工部 八月十三日行

為片催事前據會勘

和門等工程處咨稱應用琉璃瓦料應由工部取用業經開單
分咨等因當經本工片行

貴部轉行琉璃密監督查照勘估處原單數目趕緊燒造在

案迄今未據咨覆相應片催

貴部轉飭趕緊燒造運送本工幸勿遲延可也

片催

工部 八月十三日行

為片行事前准

貴府文稱

貞
度門迤西庫房所存銅鉄殘料交本工以便騰清拆修當
經各監督帶同各廠商人於十六日前往点收查庫內原設木櫃
數架尚未挪移本工碍難拆修相應片行

貴府即將木櫃挪移一律騰清後迅即知照本工再由監督
帶同各廠商人点收所存殘料併即飭商拆修可也

片行

內務府 八月十七日行

為片催事所有

貞
度門迤西庫房前因庫內原設木櫃數架尚未挪移本工碍
難拆修片行

貴府將木櫃挪移騰清後知照本工点收所存殘料在案迄今
數日尚未咨覆相應片催

貴府速將庫內原設木櫃挪移趕緊咨行本工以便点收殘料
飭商拆修可也

片准

內務府 八月二十一日行

為再行片催事所有本工應用架木除領過七十根外下短五
萬二千八百八十八根杉木見方尺一萬五千二百五十六尺零六八二厘
前經屢次片催並于本月十八日將各廠碍難抵領情形各存案
迄今仍未咨覆查此項架木急待支搭萬難延緩相應再行片催
貴部轉飭木倉監督迅速發放並將發放日期先行知照過

工以便飭商領用如木倉現少存儲應如何租賃採買之處
即希速為知照可也

片行

工部 八月二十一日行

謹

奏
為核明

太
和門等處工程需用延楠木價並運腳等項銀兩數目循例奏

聞仰
祈

聖鑒
事先准

欽派

承修大臣大學士管理兵部事務額

等咨送原奏內稱承修

大

和門等工因原估黃松木無從購辦奏明改用延楠木經臣等查

此項木植向無例價應由承修大臣將寔用銀數知照再將黃松錢糧劃扣等因奏明咨行在案茲據奏稱前項木植督飭各商趕緊購辦據該商呈稱此次所用木植丈尺較大必須購自外洋海道太遠運費過鉅每尺連運價需銀三兩七錢五分等語臣等覆加酌核每尺連運腳給寔銀三兩二錢飭商趕速運工並知照原估大臣核算錢糧等因具奏奉

旨依

議欽此抄錄原奏知照前來當經臣等片查承修大臣查

明向處應用延楠木植詳細聲覆去後旋據覆稱原估應用松木之處均改用延楠木等因臣等督飭原派司員按照原估做法清冊詳細勾稽除應需椴木柏木杉木之處仍照原估辦理其椽子連簷瓦口裝修等項小件木料仍用黃松並將原估大伴松木銀兩劃除抵充外淨需延楠木價並拉運等項按照該工奏明銀數詳加核算共需銀三十一萬一千九百八十八兩八錢七分一厘所需銀兩仍請按照原估以一成寔銀給發理合循例奏明伏候

命下

由臣等移咨戶部將所需銀兩照數給發承修大臣支領趕緊

皇上
聖鑒訓示遵行謹
興修所有巨等核明延楠木價緣由謹恭摺具陳伏乞

奏請

旨

欽派

會勘

太

和門等工程處為欽奉事本工具奏

大

和門等處工程需用延柵木價並運脚等項銀兩數目等因一摺

於光緒十六年八月十九日具奏本日奉

旨依

議欽此相應抄錄原奏移咨

欽派

承修工程處遵照可也

八月二十四日收

為再行片催事所有

貞

度門迤西庫房前因庫內原設木櫃數架尚未挪移本工碍難拆

修前經片行

貴府將木櫃挪移騰清知照本工以便点收所存殘料復經片催
在案迄今半月之久未據咨覆查本工將該庫房拆清後尚應
拆修底座台帮現在天氣漸寒深恐趕做不及相應再行片催

貴府務於九月初五日以前將庫內原設木櫃騰清知照本工以便
收所存殘料併即飭商拆修可也

片准

內務府 九月初日行

為再行片催事所有本工應用架木除領過七千根外下短五萬二
千二百八十八根杉木見方尺一萬五千二百五十六尺零六分一厘前經
屢次片催迄未咨覆查此項架木急待支搭萬難延緩相應
再行片催

貴部轉飭木倉監督迅速發放如木倉現少存儲應如何租賃

採買之處務希即日聲覆過工事關

欽工 要件萬勿再延可也

片准

工部 九月初七日行

工部謹

奏 為要需用架木甚多請

旨飭 催江蘇各省趕緊採辦事竊現值承修

太和門

祈年殿 工殿浩大約計需用架木十數萬根均由臣部木倉取用奈臣部倉

存架木僅有七十餘根不敷甚鉅雖經迭次嚴催江蘇浙江江西湖南各省趕將歷年欠解額木並批採運去年僅據浙江解到木植一批江蘇解到木植一批江西解到木植二批湖南報到二批迄今年餘尚未解到綜計湖南尚欠解額木十五批江蘇欠解六批浙江欠解三批江西欠解十二批共架木桐皮稿五萬四千餘根即使如數運到不過僅敷和門工程取用

太

祈年殿

需用架木仍屬無着 臣等伏思

欽工

關係緊要北省向非產木之區採購頗為不易應即預先妥為籌畫以免延誤要工相應請

旨嚴

飭湖南江蘇浙江江西各省督撫速行委員趕緊歷年欠解額木內除桅杉大木採辦較難暫准從緩辦解外所有欠解架稿等木務即設法如數採辦限於一年內運解到廠正請

旨飭

下兩江總督江蘇巡撫遴委委員速赴上海木商會集之所採購架木十萬根限四個月內運到通廠惟此項架木係額外添辦與例應採運頻年積欠者不同擬於例定價值運脚外每萬根酌加水脚銀一千兩以便航海交運運解此外不得援以為例如蒙

俞允

即由臣部咨行該督撫遵照趕辦併經此次奉

旨嚴

定限期如仍任意延宕逾限未經運到即由臣部指名嚴叅以警

玩泄至此項添辦架木經費應由何項撥給由戶部咨行戶部酌核轉飭該省查照所有臣等因要工用木孔殷應即嚴催併添辦緣由理合恭摺具陳伏乞


皇上聖鑒謹

奏請

旨

德馨片

再臣現准工部電開



太

和門工程處片准需用架木五萬九千餘根即趕緊採運各批務於六月前解到等因當經飭司趕緊籌辦去後茲據革職留任布政使方汝翼詳稱查江西年額辦每批架木一千四百根內頭等架木四百六十七根二等架木四百六十七根三等架木四百六十六根各辦解三批計需架木共四千二百根即經照式開單札委候補知縣何其坦趕緊採辦依限解京不准延誤據該委員何其坦稟以江西省向辦屆木植內梳木二千根外備梳木四根杉木三百十根架木一千四百根桐皮稿木二百根上年奉工部電催趕辦額木因和門欽工需用架木甚急與歷屆辦理情形迥殊斟酌變通經前

太

委員馮芳植赴湖南湖北分投採辦即以所辦杉木一百九十根架木二十根桐皮稿木二百根作為光緒十五年一屆額木由江入海運津解京交收此次工部來電為

太

和門欽工急需趕辦三批限本年六月以前到京工要期迫困難入山採辦且架木至四千二百根之多本省儘數搜採不敷尚鉅自應仍照上屆辦法赴湖南湖北趕辦除將架木四千二百根遵照奉發粘單內開長短圍徑丈尺趕辦齊集即請派員驗收後由湖口附裝輪船直達天津依限解京交收外所有江西省額木已解至光緒十五年分為止此次工部因

太

和門欽工需用架木緊要專電趕辦三批擬請仍照上屆成案即以架木三批作為光緒十六年分一屆額木以符向章等情經該司以江西省每年應辦額木內有桅木杉木架木桐皮稿木輪船直達天津依限解京交收外查江西省額木已解至光緒十五年分為止此次工部因

太

和門欽工需用架木緊要專電趕辦三批擬請仿照成案即以架木三批作為光緒十六年一屆額木以符向章等情經該司以江西省每年應辦額木內有桅木杉木架木桐皮稿木之分上屆採辦十五年額木因

大 和門欽工需用架木甚急是以變通辦理採辦架木二千根杉木一百九十根桐皮槁木二百根共計二千三百九十根作為辦解光緒十五年一屆額木委員辦齊由招商局輪船運赴天津轉解至京交收在案今奉行准工部電開

大 和門工程處片催需用架木甚多與十五年一屆情形相同自可援照辦理至桅木一項尺碼過大非長養二百年莫能成此大材前准湖南運木咨江文內亦有桅木免辦之語即杉木亦非易購現在遵照採辦架木三批共四千二百根應請即作光緒十六年一屆額木但為數太多江西省採採不足若待入



山採辦又慮曠日廢時難以赴副六月之限自應如該委員所稟分赴湖南湖北購辦俾免貽誤仍俟辦齊派員驗收即由招商局輪船附載務于六月以前運解至京茲據該委員向其坦稟稱辦齊三批架木共四千二百根呈請委驗後定于五月十六日起解除將應放木價陸續發交該委員具領催令迅速運解並將應動年款木價另行專案詳咨外詳請

奏 咨等情前來臣復核無異除飭催令迅速運解並咨戶工三部外所有委員採辦三批架木採案作為十六年一屆額木及依限運解起程日期緣由理合附片陳明伏乞

聖鑒謹

奏
光緒十六年六月十三日奉

硃批
該部知道欽此

工部為片覆事准

太和門等工程處片稱應用架木五萬九千二百八十八根業經木倉發過七千根各廠欠交各項工程架木一萬六千九百九十九根按章扣抵等因本工部即傳知各商核明抵用茲據商人呈稱各工領用架木係公同領用所派廠商有此欠

太和門工程未經派出者勢難代為抵用且修工之際所領架木核與原估之數不及十成之一因趕辦工程只得租賃採買所有價值尚未發放碍難抵擬請咨部各清各款毋誤要工等情本工部無從稽核查

太和門等工木料現已到工急待架木支搭未便因別工牽算輻輳致有耽延咨部將應領架木五萬二千二百八十八根迅即發放如木倉現少存儲應如何租賃速即知照再杉木見方尺一萬五千二百五十六尺六分一厘發放等因前來查前項工程需用杉架木植本部存儲無多各處要工應用甚鉅自應

稍儲備用設若照數發放寔屬不敷均撥現擬再發架木五千根杉木擬按五成見方尺七千六百二十八尺三分發放相應片行貴工程處照例出具印領飭商分具各結赴部投驗後以便定期發給再各工領用架木向來定例工竣交回如有別工對用及連對數處工程應用者俱准其通融對用業經本部將各工欠交架木照章於此項工程內抵用寔於官物有所著落今該商所呈准其免抵且與本部例章不符尤難照准至

太
和門工程未經派出各廠此次商人難為代抵一節應由本部另行辦理其工程不敷架木應由該工自行賃用工竣報部再

行核辦可也

九月初日收

為片覆事准工部片稱各工領用架木如有別工對用者俱准其通融對用業將各工欠交架木照章於此項工程內抵用至

太
和門工程未經派出各廠本部另行辦理等因前來 查前據工部咨稱廣德等廠修過橋填等工領過架木共計一萬六千九百九十根均扣抵

太
和門工程應用因各廠呈稱此次

太
和門工程未經派出者勢難代為抵用當經據呈咨覆在案

今既據

貴部咨稱未經派出各廠另行辦理自應將本工派各廠修
過橋填各工領用架木對抵內除

惇勤親王園寢尚未工竣難以抵用外其餘各工架木共計一萬
五百二十一根五分七厘飭領各商抵歸本工應用相應開具清
單片行

貴部查照可也

片行

工部 九月十六日行

為再行片催事所有

貞
度門迤西庫房前因庫內木櫃尚未挪移本工碍難拆修業
經三次片催在案迄今仍未各覆相應再行片催

貴府迅將庫內木櫃挪移趕緊各覆本工以便点收所存殘料
飭商拆修現在天氣漸寒誠恐有誤工作幸勿再延可也

片催

內務府 九月十八日行

為片行事准工部片稱

太和門工程需用杉木木植本部存儲無多現擬再發架木五千

根杉木擬按五成見方尺七千六百二十八尺三分發放等因前來相應
出具印領飭商前赴
貴部承領希即發放可也

片行

工部 九月十二日行

為出具印領事准工部片稱擬發架木五千根杉木擬按五成
見方尺七千六百二十八尺三分發放相應出具印領飭商前赴
貴部承領取所具印領是定

旨依

為咨行事所有本工奏催架木一摺於光緒十五年九月旨具奏奉
議欽此相應抄錄原奏恭錄

諭旨

咨行工部轉飭木倉監督迅將現存架木給發數千根趕緊知
照過工以便飭商承領如各省架木現已解到即照本工原估數目
發放免致有誤要工可也

咨行

工部 九月十三日行

兵部為片行事所有本年十月初五日

傳
臚查

太和門甫經開工應如何辦理之處相應將

殿試默寫武經禮節並

傳臚禮節片行

欽派承修工程處查照辦理可也

九月二十日收禮部本

總管內務府為知照事前經

貴處咨准現應拆修本府所屬皮庫庫房等工移咨本府
即將庫內木桶挪移等因前來今本府已將該庫內本桶拆
修相應知照

貴處於十月初七日已刻接收其所存銅鉄殘料等件飭商承領

相應知照

貴處查照辦理可也

九月二十日收

為片覆事准內務府咨稱所有


貞度門迤西庫房內原設木格現已拆卸擬於十月初七日已刻交

所存銅鉄殘料等因知照前來查庫房內原設木格既已拆卸
本工即於十月初七日已刻監督帶領商人前往點收銅鉄殘料飭
商拆修庫房相應片覆

貴府派員於是日准已刻在彼點交可也

片行

內務府 十月初日行



文淵閣

東洋圖書印